



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **565**

Numero Settoriale **160**

del **12-09-2019**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 – PARTE SECONDA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO & C. DI INTROBIO (LC)

Vista la proposta di determinazione num. 345/2019 del 10-09-2019, istruita da RAFFAELLA MILANI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 345 / 2019 del 10-09-2019

**avente ad Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018
– PARTE SECONDA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI
SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI
LOCATELLI MARCO & C. DI INTROBIO (LC)**

Premesso che:

- con deliberazione n. 108 del 12.11.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018 - parte seconda, nei cui atti era prevista la facoltà di avvalersi di quanto indicato all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comportante una spesa complessiva di € 450.000,00 di cui € 356.421,80 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Settore Servizi del Territorio n. 151 del 19.11.2018 si è disposto di provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 - parte seconda, ed è stato richiesto alla "S.U.A. di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 3 della Convenzione;
- con determinazione n. 170 del 04.03.2019 del Dirigente Responsabile del Settore Appalti e Contratti, Servizio Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Lecco, dott.ssa Barbara Funghini, sono stati aggiudicati i lavori sopra descritti all'impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. con sede in 23815 Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C - C.F. e P. IVA: 01621070133, che ha offerto un ribasso percentuale del 44,84% sull'importo dei lavori posto a base d'asta;
- in data 31.05.2019, al n. 71 di repertorio, è stato stipulato il contratto dei lavori, previsti sia a misura sia a corpo, prevedendo inoltre, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di eseguire lavori supplementari;

Visto che la direzione lavori, ha ritenuto necessaria l'esecuzione di alcune opere non contemplate nel progetto esecutivo, consistenti in modifiche non sostanziali e migliorative, e che le stesse comportano una variazione di spesa rispetto a quella prevista nel contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della Perizia di variante e lavori aggiuntivi, in data 04.09.2019;

Visto l'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che consente di modificare il contratto originario, durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento:

Verificato che i lavori supplementari da realizzarsi, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, comportano una maggiorazione della spesa prevista di € 100.707,47, oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 122.863,11, con un aumento di prezzo non eccedente il 50% per cento del valore del contratto iniziale così come previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09.09.2019, di presa d'atto della Perizia di variante e lavori aggiuntivi;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover procedere alla realizzazione di lavorazioni supplementari, con affidamento diretto delle stesse all'impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. con sede ad Introbio (LC), in quanto :

1. la predisposizione di un nuovo bando di gara, riguardante le sole lavorazioni supplementari, comporterebbe per l'Amministrazione una consistente duplicazione dei costi, oltre ad uno slittamento dei lavori necessari, di sistemazione delle pavimentazioni stradali, che potrebbero pregiudicare ulteriormente la pubblica incolumità;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto le opere previste sono della stessa

tipologia e rientrano nello stesso ambito territoriale di quelle già realizzate;

3. il contratto stipulato in data 31.05.2019, al n. 71 di repertorio, contempla già la possibilità di essere modificato per l'esecuzione di opere aggiuntive, con un aumento dell'importo comunque inferiore al 50% del valore del contratto stesso;

Visti gli atti relativi alla perizia di variante e lavori supplementari, costituiti da:

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Computo metrico perizia di variante e lavori supplementari;
- Quadro comparativo di confronto;
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”;
- Tavola di variante e lavori supplementari;

Atteso che, il quadro economico derivante, a seguito dei lavori aggiuntivi, viene modificato come di seguito riportato :

	Q.E. det. n. 93 del 03.06.2019		Nuovo Q.E. a seguito dei lav supplementari	
Importo dei lavori	euro	196.598,70	euro	295.806
Costi per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	euro	7.000,00	euro	8.500
Importo complessivo dei lavori	euro	203.598,70	euro	304.306
IVA lavori 22%	euro	44.791,71	euro	66.947
Spese tecniche	euro	7.128,44	euro	7.128
Coordinatore della sicurezza	euro	3.045,12	euro	3.045
Contributo ANAC	euro	225,00	euro	225
Contributo S.U.A.	euro	1.817,11	euro	1.817
Imprevisti e arrotondamenti	euro	1.083,29	euro	1.083
Ribasso d'asta + IVA 22%	euro	188.310,63	euro	65.447
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	450.000,00	euro	450.000

Dato atto che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione per l'importo suindicato;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento”, verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 16.05.2019 Reg. n. 21 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di provvedere all'affidamento dei lavori supplementari in oggetto, all'impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. con sede in 23815 Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C - C.F. e P. IVA: 01621070133, per un importo di € 100.707,47, oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 122.863,11, utilizzando i fondi previsti nel ribasso d'asta del quadro economico sopra riportato, alle condizioni del contratto stipulato in data 31.05.2019, al n. 71 di repertorio;

2. di approvare gli atti relativi alla perizia di variante e lavori supplementari, costituiti da:

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Computo metrico perizia di variante e lavori supplementari;
- Quadro comparativo di confronto;
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”;
- Tavola di variante e lavori supplementari;

3. di dare atto che la spesa relativa trova copertura nei fondi del bilancio 2019 - capitolo 22275;

4. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalla Ditta assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto stipulato in data 31.05.2019, al n. 71 di repertorio;

5. di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2019;

6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari, al Settore Servizi Istituzionali, e all'Impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco & C. di Introbio (LC).

Calolziocorte, 10.09.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ing. Raffaella Milani