



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **569**

Numero Settoriale **151**

del **02-12-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRUNI SCAVI S.N.C. DI BRUNI DINO E BRUNI ROBERTO DI GRANDATE (CO).

Vista la proposta di determinazione num. 95/2020 del 30-11-2020, istruita da VALENTINA MARSILLI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 95 / 2020 del 30-11-2020

**avente ad Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
BRUNI SCAVI S.N.C. DI BRUNI DINO E BRUNI ROBERTO DI GRANDATE (CO).**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 23/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza strade comunali – anno 2020” comportante una spesa complessiva di € 520.000,00;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 75 del 27/07/2020 si è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b del D.L. semplificazioni 76/2020;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 98 del 11/09/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta BRUNI SCAVI S.n.c. di Bruni Dino e Bruni Roberto, con sede in via Madonna n. 35 – 22070 Grandate (CO) C.F. e P.IVA 01424120135, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,21% per un importo contrattuale di € 325.698,25 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- in data 26/10/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 86, registrato a Lecco in data 27/10/2020 al n. 12948 Serie 1T;

Visto che la direzione lavori, ha ritenuto necessaria l'esecuzione di alcune opere non contemplate nel progetto esecutivo, consistenti in modifiche non sostanziali e migliorative, e che le stesse comportano una variazione di spesa rispetto a quella prevista nel contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della perizia di variante in data 20.11.2020;

Visto l'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che consente di modificare il contratto originario, durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento:

Verificato che i lavori in variante da realizzarsi, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, comportano una maggiorazione della spesa prevista di € 48.766,79, oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 59.495,48, con un aumento di prezzo non eccedente il 15% del valore del contratto iniziale così come previsto dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23.11.2020, di parere favorevole della perizia di variante relativa ai lavori di “messa in sicurezza strade comunali – anno 2020”;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover procedere alla realizzazione di lavorazioni in variante, con affidamento diretto delle stesse all'impresa BRUNI SCAVI S.n.c. di Bruni Dino e Bruni Roberto, con sede in via Madonna n. 35 - 22070 Grandate (CO);

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, costituiti da:

- Relazione del Direttore dei Lavori
- Computo metrico perizia di variante
- Quadro comparativo di confronto
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”
- n. 2 tavole con interventi di variante;

Ritenuto di dover procedere, a seguito della comunicazione pervenuta in data 19.11.2020 prot. n. 27488 da parte dell'Arch. Zilio Floriano, con ufficio in Via A. Manzoni n. 47 - 20811 Cesano Maderno (MB) - partita IVA n. 02960010961, all'incremento delle spettanze per l'incarico del Coordinamento della Sicurezza, valutate in € 300,00 oltre ad INPS 4%, Inarcassa 4% ed Iva al 22% per un importo complessivo di € 395,87, utilizzando parte delle somme degli imprevisti e arrotondamenti del quadro economico dell'opera;

Precisato inoltre che le risorse utilizzate per i lavori approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 16/11/2020, pari ad € 51.000,00, vengono stralciate dal quadro economico dell'opera in quanto vanno a costituire un nuovo intervento autonomo rispetto a quello già appaltato;

Atteso che, il quadro economico derivante, a seguito dei lavori previsti dalla perizia di variante, viene modificato come di seguito riportato:

	Q.E. det. n. 98 del 11.09.2020		Nuovo Q.E. a seguito dei lavori in variante	
Importo dei lavori	euro	317.698,25	euro	365.865,04
Oneri per la sicurezza	euro	8.000,00	euro	8.600,00
Importo complessivo dei lavori	euro	325.698,25	euro	374.465,04
IVA lavori 22%	euro	71.653,62	euro	82.382,31
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	8.328,10	euro	8.328,10
Spese tecniche Coordinatore ex D. Lgs. 81/2008	euro	2.625,91	euro	3.021,78
Imprevisti e arrotondamenti	euro	1.031,89	euro	636,02
Ribasso d'asta + IVA 22%	euro	110.662,23	euro	166,75
Risorse utilizzate per lavori approvati con D.G.C. n. 98 del 16/11/2020	euro	0,00	euro	51.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	520.000,00	euro	520.000,00

Dato atto che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione per l'importo suindicato;

Rilevato che la ditta BRUNI SCAVI S.n.c., con sede in via Madonna n. 35 – 22070 Grandate (CO), come da DURC prot. INAIL_24232548 scadenza validità 13/02/2021, è in regola con il versamento dei contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 16.05.2019 Reg. n. 21 e del 02.10.2020 Reg. n.35 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 02.04.2020, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di provvedere all'affidamento dei lavori della perizia di variante in oggetto, all'impresa BRUNI SCAVI S.n.c., con sede in via Madonna n. 35 - 22070 Grandate (CO) C.F. e P.IVA 01424120135,, per un importo di € 48.766,79, oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 59.495,48, utilizzando i fondi previsti nel ribasso d'asta del quadro economico sopra riportato, alle condizioni del contratto stipulato in data 26.10.2020, al n. 86 di repertorio;

3. di approvare gli atti relativi alla perizia di variante e lavori supplementari, costituiti da:

- Relazione del Direttore dei Lavori
- Computo metrico perizia di variante
- Quadro comparativo di confronto
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”
- n. 2 tavole con interventi di variante;

4. di dare atto che la spesa relativa trova copertura nei fondi del bilancio 2020 - capitolo 22275;

5. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa esecutrice assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto stipulato in data 26.10.2020, al n. 86 di repertorio;

6. di provvedere all'incremento delle spettanze per l'incarico del Coordinamento della Sicurezza, all'Arch. Zilio Floriano, con ufficio in Via A. Manzoni n. 47 - 20811 Cesano Maderno (MB) partita IVA n. 02960010961, in € 300,00 oltre ad INPS 4%, Inarcassa 4% ed Iva al 22% per un importo complessivo di € 395,87, utilizzando parte delle somme degli imprevisti e arrotondamenti del quadro economico dell'opera;

7. di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2020;
- è già stato acquisito CIG 8378464F34;

8. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario e alla ditta BRUNI SCAVI S.n.c..

Calolziocorte, li 30.11.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO arch. Valentina Marsilli