



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **661**

Numero Settoriale **167**

del **13-12-2022**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE MURARIE NUOVI LOCULI CIMITERO MAGGIORE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC DI CASSAGO BRIANZA (LC).

Vista la proposta di determinazione num. 91/2022 del 07-12-2022, istruita da RAFFAELLA MILANI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 91 / 2022 del 07-12-2022

avente ad Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE MURARIE NUOVI LOCULI CIMITERO MAGGIORE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC DI CASSAGO BRIANZA (LC).

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento opere murarie nuovi loculi cimitero maggiore comportante una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 86.904,40 per lavori a base d'asta ed € 13.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 183 in data 25.11.2021, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 22 in data 16.02.2022, si è provveduto ad affidare i lavori sopra descritti all'impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC con sede in Cassago Brianza (LC) che ha offerto un ribasso percentuale del 17,01%, per un importo lavori di € 72.121,96 oltre € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 85.121,96, oltre IVA al 10%;
- in data 06.05.2022 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 120, registrato a Lecco in data 10.05.2022 al n. 6170 Serie 1T;

Visto che la direzione lavori, ha ritenuto necessaria l'esecuzione di alcune opere non contemplate nel progetto esecutivo, consistenti in modifiche non sostanziali e migliorative, e che le stesse comportano una variazione di spesa rispetto a quella prevista nel contratto originario stipulato con l'impresa aggiudicataria;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della perizia di variante in data 05.12.2022;

Visto l'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che consente di modificare il contratto originario, durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento:

Verificato che i lavori in variante da realizzarsi, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione, comportano una maggiorazione della spesa prevista di € 8.403,73, oltre ad IVA 10% per un totale complessivo di € 9.244,10, con un aumento di prezzo non eccedente il 15% del valore del contratto iniziale così come previsto dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Visto il parere favorevole alla perizia di variante, relativamente ai lavori in oggetto, da parte della Giunta Comunale in data 28.11.2022 e successivamente ribadito dal Sindaco;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover procedere alla realizzazione di lavorazioni in variante, con affidamento diretto delle stesse all'impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC, con sede in via Fontana n. 1 - 23893 Cassago Brianza (LC);

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, costituiti da:

- Relazione illustrativa del Direttore dei Lavori
- Computo metrico di variante
- Quadro comparativo di confronto
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”
- Planimetria generale con interventi di variante;

Atteso che, il quadro economico derivante, a seguito dei lavori aggiuntivi, viene modificato come di seguito riportato :

	Q.E. det. n. 22 del 16.02.2022	Nuovo Q.E. a seguito di variante

Importo dei lavori	euro	72.121,96	euro	81.025,69
Oneri per la sicurezza	euro	13.000,00	euro	12.500,00
Importo complessivo dei lavori	euro	85.121,96	euro	93.525,69
IVA 10%	euro	8.512,20	euro	9.352,57
Spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.998,09	euro	1.998,09
Spese tecniche d.l. strutturale	euro	2.080,00	euro	2.080,00
Spese tecniche collaudo statico	euro	970,35	euro	970,35
Spese per coordinamento sicurezza	euro	3.330,60	euro	3.330,60
Contributo ANAC	euro	30,00	euro	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	euro	1.696,12	euro	0,00
Ribasso d'asta + IVA 10%	euro	16.260,68	euro	8.712,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	120.000,00	euro	120.000,00

Dato atto che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione per l'importo suindicato;

Rilevato che l'Impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC è in regola con il versamento dei contributi assicurativi, come da DURC prot. INAIL_35767674 scadenza validità 29.03.2023;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20.12.2021 Reg. n. 19 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 07.03.2022, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di provvedere all'affidamento dei lavori della perizia di variante in oggetto, all'Impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC, con sede in via Fontana n. 1 - 23893 Cassago Brianza (LC) - C.F. e P.IVA 01554750131, per un importo di € 8.403,73, oltre ad IVA 10% per un totale complessivo di € 9.244,10, utilizzando i fondi previsti nel ribasso d'asta e negli imprevisti ed arrotondamenti del quadro economico sopra riportato, alle condizioni del contratto stipulato in data 06.05.2022, al n. 120 di repertorio;
3. di approvare gli atti relativi alla perizia di variante e lavori supplementari, costituiti da:
 - Relazione illustrativa del Direttore dei Lavori
 - Computo metrico di variante
 - Quadro comparativo di confronto
 - Atto di sottomissione – Allegato A "Nuovi prezzi"
 - Planimetria generale con interventi di variante;

4. di dare atto che la spesa relativa trova copertura nei fondi del bilancio 2022 - capitolo 23443;
5. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa esecutrice assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto stipulato in data 06.05.2022, al n. 120 di repertorio;
6. di dare altresì atto che:
 - ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2022;
 - è già stato acquisito CIG 8982073120;
7. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed all'Impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC di Cassago Brianza (LC)

Calolziocorte, li 07.12.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ing. Milani Raffaella