



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **264**

Numero Settoriale **65**

del **13-06-2023**

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO TORRENTE CARPINE - PRIMO LOTTO.**

Vista la proposta di determinazione num. 38/2023 del 08-06-2023, istruita da LARA MARIA LOSA, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI DEL TERRITORIO  
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

## **Proposta di determinazione num. 38 / 2023 del 08-06-2023**

### **avente ad Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO TORRENTE CARPINE - PRIMO LOTTO.**

Premesso che

- con D.G.R. 31 Luglio 2019 n. XI/2075 la Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Calolziocorte, il ruolo di Ente Attuatore per gli interventi di “messa in sicurezza del Torrente carpine in località Cantelli di Calolziocorte e lavori di stabilizzazione del fronte franoso in località Ravanaro” per un importo complessivo di € 595.000,00 suddiviso nei due lotti “Lotto 1” in loc. Ravanaro nel comune di Monte Marengo, per € 300.000,00 e “Lotto 2” loc. Cantelli nel comune di Calolziocorte, per € 295.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Opere di regimazione idraulica e sistemazione di dissesto idrogeologico torrente Carpine - primo lotto funzionale” (loc. Ravanaro) comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.151 del 25/10/2021 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, ai sensi del art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., individuando le ditte da invitare mediante selezione dall'albo fornitori della Provincia di Lecco, dando atto che la stessa è la C.U.C. di riferimento del Comune di Calolziocorte;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 208 del 09/12/2021 si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TECNOSUOLO S.r.l., con sede in Casatisma (PV) Strada Statale Milano/Genova n.10 P.IVA e C.F. 01076960184, che ha offerto uno sconto pari al 4,5 % corrispondente ad un importo lavori di € 184.570,54 oltre € 7.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 191.970,54 oltre IVA in misura di legge;
- è stato stipulato contratto di appalto rep. n. 116 in data 17/02/2022;

Visto che la Direzione Lavori GEOTECH S.r.l., ha riscontrato la necessità di apportare, rispetto al progetto, delle variazioni che non alterano la natura generale del contratto originario e dovute a circostanze imprevedute ed imprevedibili, rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e dall’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Vista la variante trasmessa dalla Direzione dei lavori GEOTECH S.r.l. in data 10/11/2022 atti prot.31460 e costituita da:

- relazione di perizia
- copia computo metrico di progetto
- computo metrico estimativo variante
- stima lavori variante
- quadro comparativo di confronto
- verbale di concordamento nuovi prezzi
- planimetria schematica interventi
- planimetria nuovi interventi
- tavola armatura e carpenteria muro (intervento 7)
- tavola armatura e carpenteria muro (intervento 8)
- atto di sottomissione

Visto:

1. il Parere favorevole della Giunta Comunale in data 13/03/2023, come previsto nel Piano anticorruzione;
2. l'assenso e il contestuale parere favorevole da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico pervenuto in data 22/05/2023 prot. n. 13584;
3. l'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 06/06/2023 ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;

Richiamato l'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che consente di modificare il contratto originario, durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento;

Verificato che la variante comporta a una diminuzione contrattuale di € 0,05 oltre Iva dell'importo dei lavori;

Dato atto che la ditta TECNOSUOLO S.r.l., con sede in Casatisma (PV) Strada Statale Milano/Genova n.10 P.IVA e C.F. 01076960184 ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione;

Ritenuto di procedere alla diminuzione dell'impegno di spesa di complessivi € 0,06 compresa Iva alla ditta TECNOSUOLO S.r.l.;

Atteso che, il quadro economico derivante, a seguito dei lavori previsti della variante, viene come di seguito modificato:

|   | Ultimo Q.E.  | Nuovo Q.E.   |
|---|--------------|--------------|
| Importo Lavori                                | € 184.570,54 | € 184.570,49 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.400,00   | € 7.400,00   |
| Iva 22% su lavori                             | € 42.233,52  | € 42.233,51  |
| Incarico geol. Ivan Tamola                    | € 7.964,16   | € 7.964,16   |
| Incarico Geotech Srl                          | € 24.189,55  | € 24.189,55  |
| Incarico Eurogeo Srl                          | € 9.424,50   | € 9.424,50   |
| Incarico Sky Crab Srl                         | € 5.734,00   | € 5.734,00   |
| Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016          | € 4.013,37   | € 4.013,37   |
| Contributo ANAC                               | € 225,00     | € 225,00     |
| Collaudi                                      | € 2.883,63   | € 2.883,63   |
| Occupazioni aree                              | € 750,00     | € 750,00     |
| Arrotondamenti, pubblicazioni, imprevisti     | € 0,00       | € 0,00       |
| Ribasso                                       | € 5.305,19   | € 5.305,25   |
| Adeguamento prezzi relativo al SAL n.1        | € 5.306,54   | € 5.306,54   |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Importo complessivo dell'opera | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
|--------------------------------|--------------|--------------|

Rilevato che il DURC num. Prot. INPS\_36323822 con scadenza validità 05/10/2023 della ditta TECNOSUOLO S.r.l. risulta in regola come da;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 02.10.2020 Reg. n. 35 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 19.01.2023 di approvazione dello schema di bilancio 2023/2025, con la quale si dà atto che i Responsabili dei servizi, fino all'approvazione da parte della Giunta comunale del Piano Esecutivo di Gestione 2023, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all'assunzione, con proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, con le modalità individuate con la deliberazione n. 14 del 07.03.2022 di approvazione del P.E.G. 2022 - 2024;

#### PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare la variante redatta dalla Direzione dei lavori GEOTECH S.r.l., comportante una diminuzione contrattuale di € 0,06 compresa IVA, e costituita da:
  - relazione di perizia
  - copia computo metrico di progetto
  - computo metrico estimativo variante
  - stima lavori variante
  - quadro comparativo di confronto
  - verbale di concordamento nuovi prezzi
  - planimetria schematica interventi
  - planimetria nuovi interventi
  - tavola armatura e carpenteria muro (intervento 7)
  - tavola armatura e carpenteria muro (intervento 8)
  - atto di sottomissione
3. di procedere alla diminuzione dell'impegno di spesa n. 739/2023 cap. 22994 di complessivi € 0,06 della ditta TECNOSUOLO S.r.l., con sede in Casatisma (PV) Strada Satale Milano/Genova n.10 P.IVA e C.F. 01076960184 e alla modifica del quadro economico dell'opera come in premessa riportato;
4. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalla ditta TECNOSUOLO S.r.l.

assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto di appalto rep. n. 116 in data 17/02/2022;

5. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31/12/2023;
- i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;
- CUP G13H19000550002 e CIG 89403008F2 dell'opera;

6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari, alla ditta TECNOSUOLO S.r.l. e alla Direzione dei lavori GEOTECH S.r.l.

Calolziocorte, li 08/06/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa