



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **417**

Numero Settoriale **95**

Del **03-09-2024**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Vista la proposta di determinazione num. 56 del 30-08-2024, istruita da LOSA LARA MARIA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
NICOLA PERUCCHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 56 / 2024 del 30-08-2024

avente ad Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 16/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria strade comunali anno 2024” per un importo complessivo di € 635.000,00;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.241/50 del 31/05/2024 -decisione di contrarre- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.355/87 del 30/07/2024 sono stati aggiudicati i lavori di “manutenzione straordinaria strade comunali anno 2024” all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. con sede in via Bisone n.5 – 24034 Cisano Bergamasco (BG) C.F./p.IVA 01214420166, che ha offerto un ribasso pari al 5,31%, per un importo contrattuale di € 581.379,18 comprensiva di Iva al 22%;
- che in data 02/08/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. per un importo contrattuale di € 581.379,18 di cui: importo lavori € 405.075,01, mano d'opera € 54.129,40, oneri indiretti per la sicurezza € 6.335,90, costi per sicurezza previsti dal PSC € 11.000,00, IVA nella misura di legge € 104.838,87;

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Friburghi, ha riscontrato la necessità di apportare, rispetto al progetto iniziale dei lavori, delle variazioni, che non alterano la natura complessiva dell'appalto, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze “impreviste ed imprevedibili” e ri conducibili nella fattispecie prevista dall'art.120 comma 1 lettera c) del DLgs n.36/2023 e dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la perizia di variante trasmessa dalla Direzione lavori in data 12/08/2024 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Computo variante;
- Quadro comparativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza (costi indiretti);
- Atto di sottomissione – Allegato A “Nuovi prezzi”;

Visto:

1. il Parere favorevole della Giunta Comunale in data 29/08/2024, previsto nel Piano anticorruzione;
2. l'autorizzazione alla perizia di variante del Responsabile Unico del Progetto/ Procedimento Geom. Nicola Perucchini in data 29/08/2024 redatta ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);

Dato atto che, come riportato nella relazione del RUP, la perizia di variante:

1. non comporta modifiche sostanziale al progetto;

2. non altera la natura generale del contratto;

3. comporta una maggiore spesa di € 29.996,39 oltre Iva al 22%, per l'esecuzione dei lavori, corrispondente ad un aumento contrattuale pari al 6,29 %, e trova copertura all'interno delle voci "ribasso d'asta" e "imprevisti, arrotondamenti, pubblicità" del quadro economico dell'opera;

Dato altresì atto che l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione e il concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di procedere alla modifica come segue del quadro economico dell'opera:

	Q.E. det. n. 355/87 del 30/07/2024	Nuovo Q.E.
Importo dei lavori (al netto del ribasso del 5,31%)	€ 405.075,01	€ 430.193,90
Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 54.129,40	€ 58.505,45
Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.335,90	€ 6.837,35
Oneri per la sicurezza	€ 11.000,00	€ 11.000,00
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	<i>€ 476.540,31</i>	<i>€ 506.536,70</i>
I.V.A. 22%	€ 104.838,87	€ 111.438,07
Spese tecniche/art. 45- all. I.10 D.Lgs. n. 36/2023	€ 9.985,12	€ 9.985,12
Spese coordinamento sicurezza	€ 6.589,34	€ 6.589,34
Spese contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
Imprevisti, arrotondamenti, pubblicità	€ 9.083,22	€ 200,77
Ribasso d'asta	€ 27.713,14	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 635.000,00	€ 635.000,00

Rilevato che l'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. risulta in regola come da DURC num. Prot. INAIL_44068 714 scadenza validità 09/10/2024;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 27/06/2024 Reg.n. 50 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio –le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 19.04.2024, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei lavori Ing. Matteo Friburghi ed autorizzata dal Responsabile Unico di Progetto/Procedimento Geom. Nicola Perucchini, comportante una maggiore spesa di € 29.996,39 oltre Iva corrispondente ad un aumento

contrattuale pari al 6,29 % e costituita dagli elaborati sopra richiamati;

3. di impegnare a favore dell'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. l'importo di variante pari ad €36.595,59 compresa Iva al 22%, che trova copertura nel capitolo 22275 del bilancio 2024 e nel quadro economico dell'opera sopra modificato;
4. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto in data 26/08/2024 dall'Impresa VITALI PIETRO S.r.l. assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto d'appalto;
5. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31/12/2024;
 - i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;
 - l'opera ha i seguenti CUP G87H21037370004 e CIG B20651B18E;
6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari e all'Impresa VITALI PIETRO S.r.l.

Calolziocorte, lì 30/08/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa