



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **232**

Numero Settoriale **51**

del **30-05-2023**

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE MURARIE NUOVI LOCULI CIMITERO MAGGIORE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Vista la proposta di determinazione num. 28/2023 del 30-05-2023, istruita da MATTEO FRIBURGH, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI DEL TERRITORIO  
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**Proposta di determinazione num. 28 / 2023 del 30-05-2023**

**avente ad Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE MURARIE NUOVI LOCULI CIMITERO MAGGIORE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento opere murarie nuovi loculi cimitero maggiore comportante una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 86.904,40 per lavori a base d'asta ed € 13.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 183 in data 25.11.2021, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 22 in data 16.02.2022, si è provveduto ad affidare i lavori sopra descritti all'impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC con sede in Cassago Brianza (LC) che ha offerto un ribasso percentuale del 17,01%, per un importo lavori di € 72.121,96 oltre € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 85.121,96, oltre IVA al 10%;
- il contratto è stato stipulato in data 06.05.2022 al n. 120 di repertorio ed è stato registrato a Lecco in data 10.05.2022 al n. 6170 serie 1T;
- con determinazione del Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio n. 167 del 13.12.2022 è stata approvata la perizia di variante, che ha modificato l'importo contrattuale per una maggiore spesa di € 8.403,73 comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA al 10%;
- in data 20.05.2023 è stato redatto, dall'Ing. Pietro Canali con studio a Lecco in Viale Turati n. 71 il collaudo statico, ricevuto tramite PEC in data 22.05.2023 prot. n. 13458;

Visto:

1. lo stato finale dei predetti lavori in data 15.03.2023 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Friburghi;
2. che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.02.2023 entro il termine contrattuale previsto per il giorno 01.03.2023;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 26.05.2023;

Visto altresì che con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 46 in data 12.05.2023, sono stati affidati all'impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC con sede in Cassago Brianza (LC) i lavori di manutenzione straordinaria complementari presso il cimitero Maggiore, che hanno comportato una modifica del quadro economico dell'opera;

Atteso che il quadro economico finale dell'opera viene modificato come di seguito riportato :

	Q.E. det. n. 46 del 12.05.2023		Quadro Economico Finale	
Importo dei lavori	euro	81.025,69	euro	81.011,50
Oneri per la sicurezza	euro	12.500,00	euro	12.500,00

<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>euro</b>	<b>93.525,69</b>	<b>euro</b>	<b>93.511,50</b>
IVA 10%	euro	9.352,57	euro	9.351,15
Spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.998,09	euro	1.998,09
Spese tecniche d.l. strutturale	euro	2.080,00	euro	2.080,00
Spese tecniche collaudo statico	euro	970,35	euro	970,35
Spese per coordinamento sicurezza	euro	3.330,60	euro	3.330,60
Contributo ANAC	euro	30,00	euro	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	euro	0,00	euro	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria complementari alle opere già realizzate	euro	4.880,00	euro	4.880,00
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>euro</b>	<b>3.832,70</b>	<b>euro</b>	<b>3.848,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>euro</b>	<b>120.000,00</b>

Rilevato che l'Impresa G. VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. SNC con sede in Cassago Brianza (LC) come da DURC prot. INAIL\_37975648 con scadenza 11.08.2023 è in regola con i contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20.12.2021 Reg. n. 19 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 19.01.2023 di approvazione dello schema di bilancio 2023/2025, con la quale si dà atto che i Responsabili dei servizi, fino all'approvazione da parte della Giunta comunale del Piano Esecutivo di Gestione 2023, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all'assunzione, con proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, con le modalità individuate con la deliberazione n. 14 del 07.03.2022 di approvazione del P.E.G. 2022 - 2024;

#### PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione lavori in data 26.05.2023 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 93.511,50 oltre Iva al 10%;
3. di approvare il quadro economico finale dell'opera come di seguito riportato :

	Q.E. det. n. 46 del 12.05.2023		Quadro Economico Finale	
Importo dei lavori	euro	81.025,69	euro	81.011,50

Oneri per la sicurezza	euro	12.500,00	euro	12.500,00
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>euro</b>	<b>93.525,69</b>	<b>euro</b>	<b>93.511,50</b>
IVA 10%	euro	9.352,57	euro	9.351,15
Spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.998,09	euro	1.998,09
Spese tecniche d.l. strutturale	euro	2.080,00	euro	2.080,00
Spese tecniche collaudo statico	euro	970,35	euro	970,35
Spese per coordinamento sicurezza	euro	3.330,60	euro	3.330,60
Contributo ANAC	euro	30,00	euro	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	euro	0,00	euro	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria complementari alle opere già realizzate	euro	4.880,00	euro	4.880,00
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>euro</b>	<b>3.832,70</b>	<b>euro</b>	<b>3.848,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>euro</b>	<b>120.000,00</b>

4. di dare atto :

- che, a seguito della liquidazione finale dei lavori, rimangono € 3.848,31 quali somme residue del ribasso d'asta e che le stesse sono a disposizione di questa Stazione Appaltante per le finalità di cui al D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. "Aiuti");

- che il credito residuo derivante dal certificato di regolare esecuzione lavori in data 26.05.2023, per un importo pari ad € 5.636,00, comprensivo di IVA 10%, sarà liquidato all'impresa esecutrice, con apposito provvedimento, a seguito della presentazione della documentazione necessaria;

5. di autorizzare lo svincolo della seguente polizza:

- cauzione definitiva: garanzia fidejussoria n. 2022/13/6621007 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Carate-Besana in data 14.03.2022;

6. di dare atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

7. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed all'Impresa G. VANOTTI DI DANILLO VANOTTI & C. SNC di Cassago Brianza (LC).

Calolziocorte, li 30.05.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ing. Friburghi Matteo