



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO ART. 54 REG.ORG
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero 510

Numero Settoriale 150

del 22-08-2019

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA E DELLA SCARPATA DI VIA SOPRACORNOLA NUOVA - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO

Vista la proposta di determinazione num. 340/2019 del 14-08-2019, istruita da VALENTINA MARSILLI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO ART. 54
REG.ORG
SERGIO BONFANTI

Proposta di determinazione num. 340 / 2019 del 14-08-2019

**avente ad Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA E DELLA SCARPATA DI
VIA SOPRACORNOLA NUOVA - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI NEL QUINTO
D'OBBIGO**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 04/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ripristino della sede stradale e della scarpata in via Sopracornola nuova”, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € 92.699,87 per lavori a base di gara, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA 2%;

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.69 del 29/05/2018 i suddetti lavori sono stati affidati alle ditte raggruppate in A.T.I Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc di 23824 Dervio (LC), via Valvarrone n.42, C.F. e P.IVA 01875090134 e Costruzioni Eredi Del Marco srl di 23036 Teglio (SO) frazione Tresenda via Valgella n.95 C.F. e P.IVA 00604130146 per un importo di € 74.739,88 inclusi oneri per la sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA;

- il contratto relativo ai lavori suddetti è stato stipulato in data 10/07/2018 rep. n. 62 del Segretario Comunale;

- in data 26/07/2018 il Direttore Lavori ha consegnato alle imprese suddette i lavori di cui trattasi;

Visto che, essendo state riscontrate analoghe condizioni di degrado nel tratto di strada immediatamente successivo i lavori eseguiti, l'amministrazione comunale ha disposto di far eseguire le lavorazioni aggiuntive previste all'art.1.12 del Capitolato Speciale d'Appalto e riconfermate nel Contratto di Appalto sopra richiamato, nel limite previsto del quinto del contratto;

Vista l'allegata perizia per lavori aggiuntivi nel quinto d'obbligo, redatta dal Direttore Lavori ing. Riccardo Sonzogni di Zogno, cosistuta da:

- atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

- relazione generale;

- c.m.e di progetto esecutivo con prezzi pieni;

- c.m.e. di progetto esecutivo con prezzi scontati;

- c.m.e. di variante con prezzi pieni;

- c.m.e. di variante con prezzi scontati;

- c.m.e. di raffronto con prezzi pieni;

- c.m.e. di raffronto con prezzi scontati;

- tavola 1

- tavola 2

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 12/08/2019, la quale esprime, ai sensi del punto 6 del vigente Piano triennale della Prevenzione e Corruzione relativo al triennio 2017-2019, parere preventivo favorevole alla perizia predisposta dall'ing. Sonzogni;

Ritenuto di modificare il quadro economico dell'opera a seguito di perizia, come segue:

	Q.E. det. 125/2019	Nuovo Q.E.
IMPORTO LAVORI INCLUSA SICUREZZA	€ 74.739,88	€ 87.612,78
IVA SU LAVORI E SICUREZZA	€ 16.442,77	€ 19.274,81
IMPREVISTI	€ 619,96	€ 619,96
ACQUISIZIONE AREE O INDENNIZZI	€ 3.660,00	€ 3.660,00
CONTRIBUTO ANAC	€ 150,00	€ 150,00
SPESE TECNICHE R.T.P. SO.GE.BO.	€ 26.593,48	€ 26.593,48
SPESE TECNICHE	€ 978,52	€ 978,52
INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016	€ 1.854,20	€ 1.854,20
SPESE PER COLLAUDI	€ 3.050,00	€ 3.050,00
DEVIAZ. AUTOBUS LINEE LECCO	€ 4.851,00	€ 4.851,00
RIBASSO D'ASTA	€ 17.060,19	€ 1.355,25
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Dato atto che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto, senza eccezioni, l'atto di sottomissione per l'importo suindicato ed i nuovi prezzi concordati;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 01/07/2019 con la quale si approvava la bozza di atto di transazione tra il Comune di Calolziocorte e l'A.T.I. Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc e Costruzioni Eredi Del Marco srl, per l'addebito dei maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale e conseguenti lo slittamento del cronoprogramma lavori;

Di dare atto, per quanto sopra, sulla somma impegnata a favore della A.T.I Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc di 23824 Dervio (LC), via Valvarrone n.42, C.F. e P.IVA 01875090134 e Costruzioni Eredi Del Marco srl di 23036 Teglio (SO) frazione Tresenda via Valgella n.95 C.F. e P.IVA 00604130146, sarà applicata in contabilità una penale di € 2.500,00;

Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art.106;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 16.05.2019 Reg. n. 21 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto –

Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare l'allegata perizia per lavori aggiuntivi nel quinto d'obbligo redatta dal Direttore Lavori ing. Riccardo Sonzogni di Zogno, come in premessa descritta;
3. di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, sottoscritti dall'impresa appaltatrice;
4. procedere ad impegnare la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di € 12.872,90 oltre IVA, per complessivi € 15.704,94 a favore dell'A.T.I Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc di 23824 Dervio (LC), via Valvarrone n.42, C.F. e P.IVA 01875090134 e Costruzioni Eredi Del Marco srl di 23036 Teglio (SO) frazione Tresenda via Valgella n.95 C.F. e P.IVA 00604130146;
5. di dare atto che sulla suddetta somma sarà applicata, in contabilità, una penale di € 2.500,00 come risultante dall'atto di transazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 01/07/2019;
6. di modificare il quadro economico dell'opera come in premessa descritto;
7. di dare atto che le modifiche al contratto apportate con il presente atto sono conformi a quanto previsto all'art.106 comma 1 del D Lgs.50/2016;
8. di dare atto che l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalla Ditta assume valore contrattuale diventando parte integrante del contratto di appalto n°62 di Rep. in data 10/07/2018;
9. di dare atto che:
 - la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 15.704,94, sarà impegnata a favore della ditta capogruppo mandataria Bonazzola Pepino e Figlio di Bonazzola Giuseppe & C. snc e trova copertura ai fondi disponibili del bilancio 2019:
cap. 22272
 - ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - i conseguenti pagamenti sono compatibili con il programma dei pagamenti già in essere e con le regole della finanza pubblica e del patto di stabilità;
 - che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile entro il 31.12.2019;
 - sono stati acquisiti i seguenti codici CUP G87H16000700004 CIG n.7306690754
6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale, di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario e all'ATI Bonazzola Pepino – Del Marco.

Calolziocorte, li 14/08/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO arch. Valentina Marsilli